МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 26 г.ТОМСКА


Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы гимназии
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом гимназии. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	постоянно

	2.
	Мониторинг уровня готовности основной школы  к введению ФГОС
	Март 2014, июнь 2014 г.

	3.
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	До 01 мая 2014

	4.
	Создание рабочей группы   для сопровождения школы с целью сохра-нения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы
	До 30.12.13

	5.
5.1.

5.2.
	Утверждение плана –графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС
Утверждение перечня учебников для организации образовательного

процесса в соответствии с ФГОС ООО

О проведении оценки готовности МАОУ гимназии №56 к введению

ФГОС ООО
	Сентябрь 2013
До 1 мая 2014г.

До 15 мая  2014г

	
	
	

	
	
	


Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования
	до 30.12. 2013

	2.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образо-вательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
	до декабря 2013

	3.
	Разработка проекта Образовательной программы ООО
Согласование и утверждение Основной образовательной программы ООО гимназии
	до марта 2014

март 2014

	4.
	Приведение нормативной базы  МАОУ гимназии № 26 в соответствие с требованиями ФГОС
	До марта  2013

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	До 01.05.14

	6.
	Определение оптимальной для реализации модели организации образова-тельного процесса  внеурочной деятельности обучающихся
	До 01.05.14

	7.
	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	в течение уч. года

	8.
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга
	до сентября 2014

	9.
	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	по отдельному графику

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	до июня 2014г

	2.
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесе-нию изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего обра-зования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	до августа 2014

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта гимназии.
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет гимназии
	июль-август 2014

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы
	Поэтапно, до 1.09.2014

	3.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по введению ФГОС.
	постоянно

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование классных кабинетов для 5 класса
	до августа 2014

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы 
	постоянно


Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений

	Единичные проекты
	
2013-2014учебный год

	
	

	
	октябрь
	ноябрь
	декавбрь
	Январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь

	Разработка предметных рабочих образовательных программ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка планируемых результатов(….)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка учебного плана
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования
	
	
	
	
	
	
	
	


                Продолжительность работы                                          Резерв времени       


ПЛАН-ГРАФИК

ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО в МАОУ гимназии №26 г. Томска 

	Мероприятия


	Срок
	Результат
	Ответственные



	1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

	Решение Управляющего совета гимназии о введении в школе ФГОС ООО
	сентябрь
2013
	Наличие протокола заседания органа Управляющего совета гимназии

 
	Администрация гимназии

	Издание приказа по гимназии « О создании рабочей группы по введению ФГОС» и «Координационного совета по введению ФГОС»
	Сентябрь 2013

 
	Приказ по гимназии
	Директор гимназии

 

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования 
	Май 2013

 
	Наличие плана-графика 
	Директор гимназии

	Разработка и утверждение проекта модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС 
	Май 2013
	Наличие проекта
	Рабочая группа, Координационный совет  по введению ФГОС

Директор гимназии 



	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 
	Май 2013

 
	Наличие списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ 


	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС 

 Управляющий совет ОУ

	Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования гимназии и утверждение данной программы 
	Сентябрь 2013– март  2014  
	Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы
	Координационный совет  по введению ФГОС

Рабочая группа по введению ФГОС

 Педагогический
Совет
Управляющий совет  ОУ

Директор гимназии

	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций 
	Август 2014

 
	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здрав. и социального развития РФ 
	Заместитель директора по НМР

	Разработка ( на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения 
	Май 
2014
	Наличие утвержденного учебного плана 

 
	Рабочая группа

Директор гимназии 

	Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части БУП
	Сентябрь 2013– март  2014  
	Наличие утвержденных/ принятых программ
	Координационный совет  по введению ФГОС

 Рабочая группа

 

	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ 
	Апрель 

2014  

 
	Наличие утвержденных/ принятых программ 
	Координационный совет  по введению ФГОС

 Рабочая группа



	Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых 
	Сентябрь 2013– март  2014  
	Наличие документа
	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС

Координационный совет  гимназии

 

	Разработка модели договора между родителями и гимназией в условиях введения нового стандарта


	апрель

2014
	Наличие модели договора
	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС

Координационный совет  гимназии

	Разработка Программы экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования в ОУ

 
	Сентябрь 2013– март  2014  
	Наличие проекта плана методической работы в ОУ

Наличие проекта планов работы кафедры,  МО учителей –предметников
	Координационный совет  по введению ФГОС

Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС 

	Корректировка локальных иных документов 
	В течение 2013-2014 уч.года 
	Откорректированные НЛА ОУ
	Администрация гимназии

Рабочая группа

Координационный совет  гимназии

	2. Финансово-экономическое обеспечение

	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими  работниками. 
	Август – сентябрь

2014

 
	Наличие дополнительных соглашений
	Администрация гимназии

Директор гимназии

	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников 
	В течение 2013- 2014 уч. года
	Поступление дополнительных финансовых средств
	Администрация гимназии

Управляющий совет гимназии 

	3.Организационное обеспечение введения  ФГОС

	Разработка плана взаимодействия между гимназией  и учреждениями доп. образования 
	 Апрель -июнь 2014

 
	Наличие плана работы
	Администрация гимназии

Рабочая группа 



	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования 
	В течение2013-2014

уч. года
	Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС
	Администрация гимназии Кафедры, методические объединения 

 гимназии

 

	Проведение публичной отчетности 

 
	В течение 2013-2014

уч. г.
	Публичные отчеты перед общественностью
	Директор гимназии 

 

	Использование  электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль)
	 В течение 2013-2014

уч. гг.
	Оперативный доступ к информации  для различных категорий пользователей 
	Администрация гимназии

	4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС

 
	Апрель  2014


	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты,

протоколы заседаний  кафедры, МО)
	Педагог-психолог

Администрация гимназии

 

	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО
	Май 2013. Январь 2014
 
	Наличие внутришкольного плана 

повышения квалификации
	Администрация гимназии

 

	5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	 Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты

- собрания родителей будущих пятиклассников размещение информации на сайте 


	В течение 2013-2014

уч.г.
	Знание родителями основных положений ФГОС 

Наличие информации на сайте гимназии 

Наличие буклетов  

 
	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС

Координационный совет  гимназии

 

	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования 
	Октябрь  2013

Апрель 

2014 


	Анкетирование родителей пятиклассников

Результаты анкетирования
	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС

Психологи

	6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	Выявление МТ условий гимназии при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС в среднем звене школы»
	Август-сентябрь  2013

 

Май – июнь 2014г
	Наличие протоколов оценки 
	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС

 

	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы гимназии в соответствии с требованиями нового ФГОС 
	В течение 2013-2014

уч. г.
	Наличие плана
	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС

	7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС

	Разработка методического обеспечения специалистов согласно требованиям ФГОС
	В течение 2013-2014

уч. гг.
	Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся:

1. Психолог

2. Логопед

3. Социальный педагог

Наличие стандартизированного диагностического инструментария
	Администрация гимназии

	
	
	
	


Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе гимназии
	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки
контроля
	Методы сбора информации

	
	
	сроки
	% выполнения
	

	1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Зам.по УР, 
рук. рабочей группы, педагог-психолог
	апрель-май 2015г
	
	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Зам.по УР директор
	август 2014 г
	
	изучение документации

	3.   Образовательная программа:
- разработка предметных образовательных программ;

- разработка модели внеурочной деятельности;

- разработка планируемых результатов;

-разработка учебного плана;

- разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития;

- разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни;

- разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе;

- разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования
	директор, зам.по НМР, 
рук. кафедры, МО , члены рабочей группы
	август 2014 г.
	
	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

	4. Приведение нормативной базы гимназии  в соответствие с требованиями ФГОС
	Зам.по НМР, директор
	Сентябрь 2014
	
	изучение документации

	5. Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	Зам.по УР,   
рук. МО, психолог
	в течение 2014-2015уч.г.
	
	изучение документации, собеседование

	6. Разработка индивидуальных образо-вательных маршрутов для обучаю-щихся на основе результатов диагностического мониторинга
	Зам.по УР, 

рук. МО, педагог-психолог
	Октябрь 2014
	
	изучение документации, собеседование

	8. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по 
     результатам каждой четверти
	Зам.по  УР

рук. МО,  педагог-психолог
	по графику
	
	тестирование

	9. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по
 внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	директор
	Август 2014
	
	изучение документации

	10. Проведение работ по укреплению материально-технической базы гимназии  
	Директор,

зам.по АХЧ
	поэтапно
	
	постоянно


2013








