МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 26 г.ТОМСКА

ПЛАН-ГРАФИК

ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО в МАОУ гимназии №26 г. Томска 

	Мероприятия


	Срок
	Результат
	Ответственные



	1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

	Решение Управляющего совета гимназии о введении в школе ФГОС ООО
	Сентябрь 
2013
	Наличие протокола заседания органа Управляющего совета гимназии

 
	Администрация гимназии

	Издание приказа по гимназии « О создании рабочей группы по введению ФГОС» и «Координационного совета по введению ФГОС»
	Январь 2013
 
	Приказ по гимназии
	Директор гимназии

 

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования 
	Май 2013

 
	Наличие плана-графика 
	Директор гимназии

	Разработка и утверждение проекта модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС 
	Май 2013
	Наличие проекта
	Рабочая группа, Координационный совет  по введению ФГОС

Директор гимназии 



	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 
	Май 2013

 
	Наличие списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ 


	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС 

 Управляющий совет ОУ

	Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования гимназии и утверждение данной программы 
	Сентябрь 2013– март  2014  
	Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы
	Координационный совет  по введению ФГОС

Рабочая группа по введению ФГОС

 Педагогический

Совет

Управляющий совет  ОУ

Директор гимназии

	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций 
	Август 2014

 
	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здрав. и социального развития РФ 
	Заместитель директора по НМР

	Разработка ( на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения 
	Май 

2014
	Наличие утвержденного учебного плана 

 
	Рабочая группа

Директор гимназии 

	Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части БУП
	Сентябрь 2013– март  2014  
	Наличие утвержденных/ принятых программ
	Координационный совет  по введению ФГОС

 Рабочая группа

 

	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ 
	Апрель 

2014  

 
	Наличие утвержденных/ принятых программ 
	Координационный совет  по введению ФГОС

 Рабочая группа



	Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых 
	Сентябрь 2013– март  2014  
	Наличие документа
	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС

Координационный совет  гимназии

 

	Разработка модели договора между родителями и гимназией в условиях введения нового стандарта


	апрель

2014
	Наличие модели договора
	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС

Координационный совет  гимназии

	Разработка Программы экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования в ОУ

 
	Сентябрь 2013– март  2014  
	Наличие проекта плана методической работы в ОУ

Наличие проекта планов работы кафедры,  МО учителей –предметников
	Координационный совет  по введению ФГОС

Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС 

	Корректировка локальных иных документов 
	В течение 2013-2014 уч.года 
	Откорректированные НЛА ОУ
	Администрация гимназии

Рабочая группа

Координационный совет  гимназии

	2. Финансово-экономическое обеспечение

	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими  работниками. 
	Август – сентябрь

2014

 
	Наличие дополнительных соглашений
	Администрация гимназии

Директор гимназии

	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников 
	В течение 2013- 2014 уч. года
	Поступление дополнительных финансовых средств
	Администрация гимназии

Управляющий совет гимназии 

	3.Организационное обеспечение введения  ФГОС

	Разработка плана взаимодействия между гимназией  и учреждениями доп. образования 
	 Апрель -июнь 2014

 
	Наличие плана работы
	Администрация гимназии

Рабочая группа 

	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования 
	В течение2013-2014

уч. года
	Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС
	Администрация гимназии Кафедры, методические объединения 

 гимназии

 

	Проведение публичной отчетности 

 
	В течение 2013-2014

уч. г.
	Публичные отчеты перед общественностью
	Директор гимназии 

 

	Использование  электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль)
	 В течение 2013-2014

уч. гг.
	Оперативный доступ к информации  для различных категорий пользователей 
	Администрация гимназии

	4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС

 
	Апрель  2014


	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты,

протоколы заседаний  кафедры, МО)
	Педагог-психолог

Администрация гимназии

 

	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО
	Май 2013. Январь 2014

 
	Наличие внутришкольного плана 

повышения квалификации
	Администрация гимназии

 

	5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	 Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты

- собрания родителей будущих пятиклассников размещение информации на сайте, на информационном стенде 
	В течение 2013-2014

уч.г.
	Знание родителями основных положений ФГОС 

Наличие информации на сайте гимназии, на информационных стендах 

 
	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС

Координационный совет  гимназии

 

	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования 
	Октябрь  2013

Апрель 

2014 


	Анкетирование родителей пятиклассников

Результаты анкетирования
	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС

Психологи

	6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	Выявление МТ условий гимназии при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС в среднем звене школы»
	Август-сентябрь  2013

 

Май – июнь 2014г
	Наличие протоколов оценки 
	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС

 

	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы гимназии в соответствии с требованиями нового ФГОС 
	В течение 2013-2014

уч. г.
	Наличие плана
	Администрация гимназии

Рабочая группа по введению ФГОС

	7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС

	Разработка методического обеспечения специалистов согласно требованиям ФГОС
	В течение 2013-2014

уч. гг.
	Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся:
1. Психолог

2. Логопед

3. Социальный педагог

Наличие стандартизированного диагностического инструментария
	Администрация гимназии

	
	
	
	


